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Lote 1 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD
(Reservatórios em aço vitrificado parafusado)
João Erbolato (2.500m3) e  Nova Europa (2.000m3)

SM7 Engenharia          7.147.993,89          3.348.676,04          3.799.317,85 Concluída jun/24 100%          59.166 

Lote 2  - Centro de Reservação e Distribuição - CRD
(Reservatório em concreto armado)
Ponte Preta (6.000m3)

BMC Engenharia        14.301.329,66          7.957.237,51          6.344.092,15 
OS emitida em 14/11/2022

Término do contrato: 28/01/2025
jan/25 95,46%        131.124 

Lote 3 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD
(Reservatórios em aço vitrificado parafusado)
Campo Grande (2x6.000m3)

SM7 Engenharia        17.143.625,71          8.290.265,47          8.853.360,24 
OS emitida em 04/07/2022

Término do contrato: 16/07/2024
jul/24 96,15%        106.626 

Lote 4 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD
(Reservatórios em chapa de aço dobrada) 
Real Parque (2x900m3 e 1x200m3), Santa Therezinha (2.000m3) e 
Sousas (3.000m3)

Consórcio Km - Melhor Forma        26.679.693,23        12.895.599,38        13.784.093,85 
OS emitida em 25/07/2022

Término do contrato: 23/07/2024
jul/24 96,39%          38.316 

Lote 5 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD
(Reservatórios em aço vitrificado parafusado) 
PUCC (2x3.000m3) e Taquaral (6.000m3)

SM7 Engenharia        24.555.990,53        13.079.657,92        11.476.332,61 
OS emitida em 04/07/2022

Término do contrato: 16/10/2024
dez/24 92,92%          62.370 

Lote 6 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD
(Reservatórios em aço vitrificado parafusado) 
Conceição (2.500m3), 
DIC V (1.200m3), Jambeiro (1.000m3) , Oziel (2.280m3), 
Paranapanema (2.000m3) e Profilurb (2x2.000m3)

SM7 Engenharia        34.826.937,23        16.928.263,39        17.898.673,84 
OS emitida em 04/07/2022

Término do contrato: 21/06/2024
dez/24 99,36%          65.700 

Subadutora - EHIS Gimma Engenharia          5.400.000,00          5.400.000,00                               -   Concluída fev/24 100%            7.010 

Subadutora - Bosque das Palmeiras DBO Engenharia Ambiental          2.000.000,00          2.000.000,00                               -   Concluída mar/24 100%                450 

Adutora de Água Bruta - ARA 6 Passareli Engenharia        27.166.805,15        16.133.807,59        11.032.997,56 
OS emitida em 25/05/2023

Término do contrato: 08/11/2024
nov/24 99,83%        893.254 

Subadutora Bananal, Gargantilha e Monte Belo Consócio GT Monte Belo - Bananal        24.522.089,89          8.867.144,33        15.654.945,56 
OS emitida em 22/08/2022

Término do contrato: 29/11/2024
nov/24 97,89%            4.000 

Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT - San Conrado Cadre Engenharia          5.196.497,00          5.196.497,00                               -   
OS emitida em 19/10/2023

Término do contrato: 03/04/2025
abr/25 53,51%            8.320 

Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT - Ponte Preta ENGSEP Engenharia          2.998.139,60          2.998.139,60                               -   
OS emitida em 25/05/2023

Término do contrato: 04/05/2025
mai/25 42,58%          60.000 

Sistema de Abastecimento de Água - SAA: Adutoras, Subadutoras, Estações Elevatórias de Água - EEAT, Estação de Tratamento de Água - ETA e novas redes  (TO e TE)
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Sistema de Abastecimento de Água - SAA: Adutoras, Subadutoras, Estações Elevatórias de Água - EEAT, Estação de Tratamento de Água - ETA e novas redes  (TO e TE)

Lote 7 - 520.217-27 - Jardim do Lago/Vila Pompeia/Cidade Jardim Consórcio CCD        28.971.890,93          5.126.890,93        23.845.000,00 Concluída dez/24 100,00%          14.608 

Lote 8 - 520.217-27 - Vila Boa Vista/Fazendinha/Jardim Eulina Consórcio CEVAP        16.949.024,20          1.464.024,20        15.485.000,00 Concluída jun/24 100%          14.716 

Lote 9 - 520.217-27 - Vila Santana/Jardim Bela Vista Consórcio CMN        33.553.586,82          1.823.586,82        31.730.000,00 
OS emitida em 21/09/2022

Término do contrato: 29/10/2024
out/24 99,75%          13.492 

Lote 10 - 520.217-27 - Jardim Sônia/Sousas/Joaquim Egídio/Ch.Barra Consórcio CMN        17.334.614,08          2.799.614,08        14.535.000,00 Concluída mai/24 100%            5.344 

Lote 11 - 520.217-27 - Jardim Sta Lúcia/Parque Valença Cadre Engenharia        30.341.894,36          1.851.394,36        28.490.500,00 
OS emitida em 22/03/2023

Término do contrato: 14/08/2024
dez/24 97,26%          16.996 

Lote 12 - 520.217-27 - Jardim Paineiras/Bairro das Palmeiras Restor Comércio e Manutenção          19.171.773,73          1.121.773,73        18.050.000,00 
OS emitida em 10/04/2023

Término do contrato: 10/06/2025
jan/25 99,99%            4.828 

Lote 13 - 520.217-27 - Jardim do Lago Metropolitana Ambiental          9.490.000,00             474.500,00          9.015.500,00 
OS emitida em 01/11/2023

Término do contrato: 24/02/2025
fev/25 99,28%            2.752 

Chácara Gramado Metropolitana Ambiental          1.093.000,00          1.093.000,00                               -   Concluída abr/24 100%                408 

Vila Marieta Cadre Engenharia          2.550.000,00          2.550.000,00                               -   Concluída abr/24 100%            4.202 

Jardim Miranda Metropolitana Ambiental          8.431.797,20          8.431.797,20                               -   
OS emitida em 30/01/2024

Término do contrato: 09/04/2025
abr/25 98,57%            2.516 

Campos Elíseos DBO Engenharia Ambiental          6.667.730,27          6.667.730,27                               -   
OS emitida em 30/01/2024

Término do contrato: 09/04/2025
dez/24 95,09%            2.664 

Jardim Baroneza 2 DBO Engenharia Ambiental          6.350.000,00          6.350.000,00                               -   
Início de contrato: 08/08/2024

Término do contrato: 08/12/2025
ago/25 15,68%

Vila Ypê Cadre Engenharia        13.380.000,00        13.380.000,00                               -   
 OS emitida em 30/01/2024

Término do contrato: 28/10/2025 
jun/25 89,06%            5.040 

SES - Coletor de Esgoto do Campos Elíseos Melhor Forma Construtora          8.178.711,23             791.339,28          7.387.371,95 Concluída mai/24 100%            8.000 

SES - Núcleo residencial Princesa D´Oeste Conesan Construção e Saneamento            1.182.864,15          1.182.864,15                               -   Concluída jun/24 100%                500 

Remanejamento Coletor tronco Pe. Anchieta DBO Engenharia Ambiental          3.972.000,00          3.972.000,00                               -   Concluída jun/24 100%            3.000 

EPAR - Boa Vista (Contrato 2016/6234 - PAC/FGTS 423.126-53) Consórcio Enfil-Augusto Velloso        69.368.739,22        25.414.719,79        43.954.019,43 
Em pré-operação

Término do contrato: 28/04/2024
jun/24 97,92%          55.134 

Remanejamento Emissário ETE Anhumas Passareli Engenharia          6.400.000,00          6.400.000,00                               -   Concluída jul/24 100%        311.408 

ETE - Nova América (ampliação da capacidade para 140 l/s) Sanex Soluções        29.818.047,57          2.507.922,57        27.310.125,00 
OS emitida em 16/01/2023

Término do contrato: 30/12/2025
dez/25 22,00%          47.351 

SES - Nova Mercedes, Irajá e Icaraí Kiralama Engenharia         14.298.045,65          3.088.995,65        11.209.050,00 
OS emitida em 04/09/2023

Término do contrato: 24/02/2025
fev/25 63,14%            2.000 

EEE e Linha de recalque - Vó Pureza Consórcio elevatória Campinas        18.885.000,00        18.885.000,00                               -   Contrato assinado em 10/06/2024 jun/25 27,91%

ETE - San Martin (ampliação da capacidade para 42 l/s) Consórcio KC        27.917.155,00          1.395.857,75        26.521.297,25 
OS emitida em 25/07/2023

Término do contrato: 12/01/2026
jul/25 22,69%            9.235 

SES - Village Campinas, Vale das Garças e Chácara Leandro Gimma Engenharia        45.671.627,37        11.974.177,37        33.697.450,00 
OS emitida em 25/07/2023

Término do contrato: 12/04/2026
jan/26 54,18%            1.000 

SES - Santa Cândida - Parte 4 DBO Engenharia Ambiental          5.535.000,00          5.535.000,00                               -   
OS emitida em 08/04/2024

Término do contrato: 18/03/2026
set/25 38,01%                748 

EPAR Capivari II (ampliação da capacidade para 543,75 l/s) Passareli Engenharia     107.200.000,00     107.200.000,00                               -   
OS emitida em 02/01/2024

Término do contrato: 28/05/2026
dez/25 —        319.495 

EPAR - Piçarrão - Retrofit (ampliação da capacidade para 685 l/s) Passareli Engenharia     138.500.000,00     138.500.000,00                               -   
OS emitida em 11/01/2024

Término do contrato: 15/06/2026
dez/25 21,40%        239.706 

EPAR - Anhumas - Retrofit (526.794-49/2021) Passareli Engenharia     212.526.513,33        92.736.778,86     119.789.734,47 
OS emitida em 01/11/2022

Término do contrato: 17/03/2028
jan/28 19,08%        335.000 

Sistemas de Esgotamento Sanitário - SES: Interceptores, Estação Elevatória de Esgoto - EEE, Estação de Tratamento de Esgoto - ETE e novas redes  (TO e TE)

Sistema de Abastecimento de Água - SAA: Substituição e reabilitação de redes e ramais de Água (TE)

**O percentual de execução de cada obra é obtido em relação ao valor do contrato (R$). Desta maneira, quando há reajuste contratual ou aditivo de valor, o percentual de execução da obra no mês subsequente pode sofrer variação para mais ou para menos.
 Base: Dez/2024 

 Atualização em: Jan/2025 
 Governança Corporativa •••


